

Liebe Vereinsmitglieder,  
liebe Tennisfreunde,

die seit einiger Zeit geplante Sanierung und Erweiterung des Herren-Sanitärbereiches nimmt jetzt endlich erkennbar Formen an. Der vereinsinterne Entscheidungsprozess sowie die Beantragung von Fördermitteln beim Sportbund und der Hansestadt Buxtehude haben – nicht nur für Außenstehende – lange in Anspruch genommen, waren aber unumgänglich. Jetzt geht es los!

Gemäß der Zusagen der beteiligten Baufirmen wird ab dem 10. Oktober im Vereinshaus gearbeitet. Die vorbereitenden Maßnahmen allerdings (Abbau aller wiederverwertbaren Einrichtungsgegenstände und Wasserarmaturen in der Herrendusche, Leerräumen des Abstellraumes neben dem Hauseingang und des Regals im Flur) erfolgen durch die Platzwarte bereits ab dem 4. Oktober.

Das bedeutet, dass

**ab 4. Oktober**  
**der Herren-Duschbereich und der o.g. Abstellraum und**

**ab 10. Oktober**  
**der gesamte Herren-Sanitärbereich, einschl. WC,**

**nicht zur Verfügung stehen.**

Der **Damen-Sanitärbereich** wird zwar baulich nicht angefasst, während der Bauarbeiten allerdings von den Arbeitern, z. B. zur Durchführung von Klempnerarbeiten oder zur Wasserentnahme o. ä., betreten bzw. genutzt. Das bedeutet, dass dieser Bereich **während der Bauzeiten tagsüber nur eingeschränkt**, ggf. in Absprache mit den Arbeitern, **zur Verfügung steht**.

Die Dauer der Baumaßnahme wurde von den Verantwortlichen der beiden Baufirmen auf 4 – 6 Wochen geschätzt, so dass wir das Vereinshaus, vorbehaltlich unvorhergesehener Verzögerungen, Ende November wieder uneingeschränkt nutzen können. Dann endet ein Prozess, der mit der ersten Vorstellung der Pläne in der Jahreshauptversammlung am 26. Februar 2020 begonnen hat.

Mit sportlichem Gruß

Der Vorstand  
Norbert Klimmek  
Liegenschaftsverwalter