

Liebe Vereinsmitglieder,  
liebe Tennisfreunde,

in den vergangenen Jahren war bei den Arbeitseinsätzen eine stetig abnehmende Bereitschaft zur Teilnahme festzustellen. Zuletzt wurde beanstandet, dass die Ansetzungen zu kurzfristig waren und sich deshalb nicht mehr in den privaten Terminkalender einfügen ließen. Dem möchten wir in 2024 zunächst mit einer Vorankündigung der Frühjahrsarbeiten – soweit möglich – begegnen.

Unter Berücksichtigung der **Saisonöffnung am 20. April** müssen als erste Arbeitsrate die **Sichtblenden vor** der terminlich noch festzulegenden **Platzaufbereitung durch die Fa. BTS** (wir streben einen Termin bis Ende März an) angebracht werden. An diesem Tag können auch andere Aufgaben erledigt werden, bei denen kein Material unmittelbar auf die Plätze gebracht wird. Nach der Aufbereitung durch BTS müssen die **Restarbeiten** spätestens am 13. April abgeschlossen sein.

Es ist daher geplant, die erste Arbeitsrate spätestens am **16. oder 23. März** anzusetzen.

Mit der Fa. BTS versuchen wir einen Termin spätestens in der Woche ab dem 25. März zu vereinbaren und wenn alles funktioniert, könnten / müssten die Restarbeiten am **6. oder spätestens 13. April** erledigt werden. Bei der Festlegung dieses Termins ist das Osterwochenende vom 29. März bis 1. April zu berücksichtigen.

Präziser geht es zu diesem Zeitpunkt leider nicht, da wir sowohl vom Wettergott als auch von der Terminplanung der Fa. BTS abhängig sind.

**Die endgültigen Termine können nur – wie bisher – relativ kurzfristig angesetzt werden.**

Aber vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen, wenn er bestimmte Tage vormerken kann.

Die Erfahrungen, die wir mit dieser Vorankündigung machen, werden in die Planung für den Abbautermin einfließen.

Mit sportlichem Gruß  
Der Vorstand  
Norbert Klimmek  
Liegenschaftsverwalter